



ACTA 003 - COMITÉ DE ASTROESCRITURAS

28 de agosto de 2025

Bogotá, Colombia

Asistentes

Sebas, Juancho, Johann, Sofía.

Objetivos y contexto

Reunión presencial donde se terminará la diagramación del libro y se darán las discusiones finales de la temática del mismo. Se plantearán tareas para alistar la entrega final del producto presentado a la Facultad de Ciencias en el marco del proyecto *Ciencias: Investiga, divulga y se proyecta*.

Aprendizajes y acuerdos alcanzados

Astronomía al Viento

1. El martes 9 de septiembre del 2025 a las 2 pm se deben presentar las personas adscritas al proyecto (Laura, Santiago, Joseph, Johann, Sebastián). Es imprescindible la participación de estas personas en dicha presentación.
2. Hay 12 temas, uno por cada mes. La presentación será en una sola fecha y se cerrará el proyecto. No es prudente llegar con un libro monotemático, además que el proyecto será calificado y evaluado por otras personas. El libro queda a nombre de la facultad de Ciencias. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el día del lanzamiento se entregarán 200 ejemplares del libro, en donde se hablará de todos los temas simultáneamente, según las condiciones propuestas por Facultad de Ciencias. Luego de esto, podemos darle continuidad al proyecto bajo nuestras condiciones.
3. El libro constará de dos capítulos, en donde se hablará de la generalidad de los temas.
4. El libro constará de veinte páginas, cuyas dimensiones equivalen a la cuarta parte de una hoja carta, la pasta del libro será de papel propalcote, manteniendo las mismas dimensiones. Para emparejar los libros al cortarlos por la margen de impresión, se decide ir a Ricaurte a alguna empresa de encuadernación, ya que quedarán más prolijos.
5. Características de tipado:
 - a. Tamaño de letra: 9.5
 - b. Tipo de letra: Raleway

6. La impresión, armado y grapada de los libros será el jueves 4 de septiembre, para que al día siguiente (viernes 5 de septiembre) se pueda llevar a cortar el exceso.
7. Las personas que quieran aparecer como autores o editores del libro, deben llevar a cabo trabajo manual (imprimir, cortar, grapar, entre otras).

Tareas realizadas

- Se continuó con la diagramación del libro y se implementó la paginación apropiada para imprimir a doble cara. Por favor consultar el documento **Libros al viento Prototipo**, en la carpeta de Canva llamada Astroescrituras, o por medio del siguiente enlace: [Libros al viento Prototipo](#), al igual que el modelo con letra ajustada para hacer las páginas, el cual se encuentra en esa misma carpeta y en este enlace: [Astronomía al viento #1](#).
- Se aprueba cambio en la propuesta: El primer libro contendrá la generalidad de los temas en dos capítulos: Una travesía por el universo conocido; Horizontes inexplorados.

Tareas asignadas y pendientes

- ☒ ~~Poner al tanto a las personas faltantes a la reunión de las decisiones tomadas y las tareas planteadas.~~
- ☒ ~~Conformar grupos de escritura.~~
- ☒ ~~Escritura de la parte I del libro.~~
- ☒ ~~Escritura de la parte II del libro.~~
- ☒ ~~Imprimir el póster.~~
- ☒ ~~Alistar como ese día.~~
- ☒ ~~Armar el evento.~~

Fechas importantes

- Martes 2 de septiembre: Plazo final de entrega de la parte del libro.
- Miércoles 3 de septiembre: Revisión y correcciones.
- 09 de septiembre de 2025: Presentación oficial del proyecto y primer libro.

Observaciones

Se decide no "reciclar" tareas de actas anterior, sino verificar su cumplimiento en actas presentes.

Firmas:

Juan Pablo Garavito Muñoz

Coordinador del Comité de Astroescrituras

Juan Sebastián Lozano Martínez

Líder del proyecto "Astronomía al viento"

